Evaluation and Financial Feasibility of Investment Project Realized by Municipality by Feichtinger, Patrik
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 




FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




POSOUZENÍ FINANČNÍ PROVEDITELNOSTI 
INVESTIČNÍHO PROJEKTU REALIZOVANÉHO OBCÍ 




AUTOR PRÁCE                   PATRIK FEICHTINGER  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. VÍT HROMÁDKA, Ph.D. 
SUPERVISOR 





Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční proveditelnosti investičního 
projektu realizovaného obcí. V teoretické části práce jsou obecně popsány možnosti 
zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební zakázky realizované obcí a 
zároveň jsou zde stručně charakterizovány základní pojmy z této problematiky. 
Praktickou částí práce je analýza rozpočtu konkrétní obce, návrh finančního zajištění 
konkrétního projektu a posouzení jeho finanční proveditelnosti. 
Klíčová slova 
Veřejný sektor, obec, investiční projekt, veřejná zakázka, zdroje financování, veřejné 




The bachelor thesis deals with valuation of financial feasibility of investment project 
realized by municipality. In the theoretical part of thesis there are simply described 
possibilities ensuring of needed financial resources for realization of construction order 
realized by municipality and alongside there are briefly characterized basic terms from 
this issue. Practical part of the project is focused on analysis of budget the municipality, 
proposal of financial ensuring the project and assessment if its financial feasibility 
Keywords 
Public Sector, Municipality, Investment Project, Public Order, Financial Resources, 






Bibliografická citace VŠKP 
FEICHTINGER, Patrik. Posouzení finanční proveditelnosti investičního projektu 
realizovaného obcí. Brno, 2013. 52 s., 34 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce 



































Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 








                                                         ……………………………………………………… 
                                                                                       podpis autora 





Na tomto místě bych chtěl poděkovat za odbornou pomoc a za věnovaný čas, především 
svému vedoucímu bakalářské práce, panu doc. Ing. Vítu Hromádkovy, Ph.D. 
 






1 ÚVOD ..................................................................................................................... 11 
2 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ ................. 12 
2.1 Veřejný sektor ve struktuře národního hospodářství ........................................ 12 
2.2 Veřejná správa ve struktuře národního hospodářství ....................................... 13 
2.3 Veřejná zakázka................................................................................................ 14 
2.4 Veřejný investiční projekt ................................................................................ 15 
2.4.1 Charakteristika veřejného investičního projektu ....................................... 15 
2.4.2 Fáze veřejných investičních projektů ........................................................ 16 
2.4.2.1 Předinvestiční fáze ............................................................................. 17 
2.4.2.2 Investiční fáze .................................................................................... 17 
2.4.2.3 Fáze provozu a vyhodnocení ............................................................. 18 
2.4.3 Ekonomické hodnocení veřejných investičních projektů ......................... 18 
3 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ ............... 19 
3.1 Rozpočtová soustava ČR .................................................................................. 19 
3.1.1 Soustava veřejných rozpočtů..................................................................... 19 
3.1.1.1 Státní rozpočet ................................................................................... 20 
3.1.1.2 Veřejné rozpočty územní úrovně ....................................................... 22 
3.2 Úvěry pro veřejný sektor .................................................................................. 25 
3.3 Fondy Evropské unie ........................................................................................ 27 
3.3.1 Cíle regionální politiky ............................................................................. 27 
  
3.3.2 Výčet fondů Evropské unie ....................................................................... 28 
3.3.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj ................................................. 30 
3.3.2.2 Evropský sociální fond ...................................................................... 30 
3.3.2.3 Fond soudržnosti ................................................................................ 30 
3.3.3 Programy fondů Evropské unie v České republice ................................... 30 
3.3.4 Postup k získání dotace ............................................................................. 31 
3.4 PPP projekty ..................................................................................................... 32 
4 KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V TEREZÍNĚ ..................... 33 
4.1 Základní Informace o projektu ......................................................................... 33 
4.1.1 Věcné informace ....................................................................................... 34 
4.1.2 Technické informace ................................................................................. 34 
4.1.3 Historie projektu........................................................................................ 36 
4.2 Fáze projektu .................................................................................................... 36 
4.2.1 Předinvestiční fáze .................................................................................... 36 
4.2.2 Investiční fáze ........................................................................................... 36 
4.2.3 Fáze provozu a vyhodnocení ..................................................................... 37 
4.3 Posouzení finanční proveditelnosti projektu .................................................... 37 
4.3.1 Analýza rozpočtu obce .............................................................................. 37 
4.3.2 Vlastní zdroje ............................................................................................ 40 
4.3.3 Bankovní úvěr ........................................................................................... 40 
4.3.4 Dotace ze strukturálních fondů ................................................................. 44 
  
4.3.5 PPP Projekty ............................................................................................. 47 
4.4 Závěrečná analýza ............................................................................................ 48 










Předmětem této bakalářské práce je posouzení finanční proveditelnosti investičního 
projektu realizovaného veřejným sektorem, konkrétně obcí. Práce popisuje teoretické 
možnosti jak zajistit potřebné finance pro uskutečnění dlouhodobého investičního 
projektu ve veřejném sektoru, je zde blíže vysvětleno, proč ve struktuře národního 
hospodářství vznikl veřejný sektor a co se jím rozumí. V neposlední řadě je zde 
charakterizován veřejný investiční projekt a veřejná zakázka. 
Z hlediska financování projektů je tato práce zaměřena především na financování 
z fondů Evropské unie, a to zejména z důvodu, že s termínem „dotace z Evropské unie“ 
je v posledních letech spojováno financování velké části veřejných projektů. Podrobněji 
se pak práce zabývá zejména Strukturálními fondy Evropské unie, neboť právě pomocí 
podpory těchto fondů jsou realizovány veřejné stavební zakázky v České republice. 
V teoretické části je dále popsáno financování prostřednictvím úvěru pro veřejný sektor 
a financování veřejných investičních projektů takzvanými „PPP projekty“, které se 
vyznačují spoluprací veřejného a soukromého sektoru a v dnešní době je tento pojem 
používán zejména v souvislosti s omezenými finančními prostředky veřejného sektoru a 
současně nezbytnou výstavbou veřejné infrastruktury. 
V rámci praktické části bakalářské práce byl vybrán veřejný investiční projekt 
„Kanalizace a ČOV v Terezíně“, který se v současnosti nachází v předinvestiční fázi a 
rozhoduje se o jeho přijetí, či zamítnutí. Ekologie je v současnosti žhavým tématem, 
protože Česká republika musí dodržovat právní předpisy Evropské unie, které stanovují 
základní zásady čištění odpadních vod a chrání tak vodní zdroje. Voda je jednou ze 
základních lidských potřeb a její kvalita je pro naší společnost nezbytná. 
Cílem práce je, na základě analýzy rozpočtu obce a navržených možností financování, 
posoudit, zda zamýšlený projekt je pro obec finančně proveditelný, či nikoliv. 
12 
 
2 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÝCH INVESTIČNÍCH 
PROJEKTŮ 
Pro objasnění a pochopení problematiky finančního zajištění investičních projektů ve 
veřejném sektoru je důležité věnovat se teoretickým pojmům, které poskytnou základní, 
a přitom komplexní přehled o problematice veřejné správy a financí veřejného sektoru. 
Vzhledem k povaze praktického příkladu, který je řešen v druhé části práce, je vhodné 
si definovat nejen charakteristiku veřejného sektoru a veřejné správy, ale deduktivně 
postupovat od celku, kterým je veřejný sektor, přes veřejnou samosprávu a základní 
principy tvorby jejího rozpočtu, až po principy veřejné zakázky, definici a finanční 
zajištění investičního projektu. 
2.1 Veřejný sektor ve struktuře národního hospodářství 
Romana Provazníková ve své publikaci „Financování měst, obcí a regionů" hovoří o 
nejednoznačném používání pojmů jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností, což je 
dáno široce různorodými definicemi a pohledy na veřejný sektor jako část národního 
hospodářství. 
Při vypracovávání této práce bylo nezbytně nutné položit si následující otázku: Jak 
správně definovat veřejný sektor a jeho funkce a poslání? 
Před konkrétním vymezením pojmu veřejný sektor je vhodné si uvědomit fungování 
národního hospodářství ve většině zemí. Z publikací o základních ekonomických 
principech je zřejmé, že pro fungování jakéhokoliv ekonomického systému je třeba 
získat odpovědi na následující otázky: 
• Co a kolik vyrábět? 
• Jak vyrábět? 
• Pro koho vyrábět? 




• Zvykový systém, který se v současné době používá pouze v tradičních kulturách 
a je založen na zvyklostech a náboženstvích.  
• Centrálně plánovaný systém, ve kterém je dominantním vlastníkem kapitálových 
statků stát. V tomto systému neexistuje trh. Jedná se o řízení centrálním plánem. 
Ten stanovuje rozdělení zdrojů, objem a strukturu produkce.  
• Tržní systém, který byl uplatňován vyspělými evropskými zeměmi 
v devatenáctém století. Jedná se o čistě tržní ekonomiku bez zásahu ze strany 
státních subjektů.  
• Posledním ekonomickým systémem je smíšený. Je reakcí na selhání čistě tržního 
systému. Tento systém v sobě zahrnuje z pohledu zdrojů financování činnosti 
dva sektory. Privátní, který je tržním a neziskovým sektorem, a veřejný, který je 
naopak netržní a neziskový a vyznačuje se tím, že je financován z veřejných 
financí, je řízen a spravován veřejnou správou a v rámci tohoto sektoru se 
rozhoduje veřejnou volbou. Cílem není dosažení zisku, ale dosažení užitku. 
Posláním veřejného sektoru je zabezpečovat veřejné statky pro občany a řešit 
důsledky selhání trhu, anebo ještě lépe předcházet jejich vzniku. Funkce 
veřejného sektoru jsou ekonomické, sociální, politické a etické. [1] 
Smíšený ekonomický systém je dnes aplikován v drtivé většině vyspělých ekonomik. 
Tam, kde selhává soukromý sektor, nastupuje veřejný a naopak. 
2.2 Veřejná správa ve struktuře národního hospodářství 
Veřejná správa je dalším důležitým pojmem, který je třeba si vymezit. Veřejná správa 





Územní samospráva Zájmová samospráva
 
Obr. 2.1 Schéma veřejné správy [2, str. 12] 
Ze schématu je patrné, že veřejná správa je tvořena dvěma subsystémy. Státní správou, 
kterou stát vykonává prostřednictvím institucí, a veřejnou samosprávou, která je 
výsledkem decentralizace správy na jiné, nestátní, subjekty. Zájmová samospráva 
zastupuje zájmy určité skupiny. Územní samospráva zastupuje zájmy osob sídlících na 
určitém území menším než je stát (obec, kraj). Pro potřeby praktického příkladu je 
vhodné se dále věnovat územní samosprávě.  
„územní samospráva je realizace práva občanů na vlastní samosprávu, právo na 
spravování určitého území menšího než je stát na základě působnosti stanovené ústavou 
a příslušnými zákony při vytvoření potřebných ekonomických podmínek“ [3, str. 96] 
2.3  Veřejná zakázka 
Veřejný sektor podléhá veřejné kontrole, kterou v oblasti veřejných projektů 
legislativně zajišťuje zejména zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 
Pojem veřejná zakázka je definován v ustanovení §7 zákona o veřejných zakázkách 
následovně: 
„Veřejnou zakázkou je zakázka realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a 
jedním či více dodavateli, jejím předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb 
nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen 
zadat podle tohoto zákona musí být realizována na základě písemné smlouvy. 
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Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné 
zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. 
Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné 
zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.“ [4] 
2.4 Veřejný investiční projekt 
Veřejný projekt lze v širším pojetí chápat jako souhrn aktivit a úloh, které jsou plněny 
v rámci veřejného sektoru a jsou při nich použity veřejné zdroje. Veřejný projekt může 
mít běžný nebo investiční charakter. 
2.4.1 Charakteristika veřejného investičního projektu 
V této práci bude veřejný projekt chápán v užším smyslu jako veřejný investiční 
projekt. Obecně se dá konstatovat, že projekt má veřejný charakter, jestliže je splněna 
alespoň jedna ze tří následujících podmínek: 
1. Důležitá část zdrojů jeho realizace pochází z přímého nebo nepřímého 
financování (pokud je financován např. ze státního rozpočtu nebo z daňových 
úlev)                          
2. K jeho realizaci jsou využity nástroje hospodářské politiky (např. státní 
regulace cen, znárodnění) 
3. Jsou s ním spojeny významné externality (zejména dopady změn právní 
úpravy – viz. zákaz výroby freonů, odstraňování překážek pro vstup na trh 
apod.). [5, str. 10] 
Investiční projekty nazýváme ty projekty, jejichž předmětem jsou investice. Jinými 
slovy můžeme říct, že „Investiční projekt je soubor technických a ekonomických studií 
sloužících k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované 
investice. U stavebních investic zahrnuje obvykle i architektonické a ekologické studie“ 
[6, str. 41] 
16 
 
2.4.2 Fáze veřejných investičních projektů 
Pojem projekt, lze definovat jako záměr vynaložit určité úsilí pro vytvoření významné 
změny, která má předem stanovený cíl. Projekt má dopředu nejen určený cíl, ale také 
čas a množství nákladů. 
Téma bakalářské práce je finanční posouzení investičního projektu realizovaného obcí, 
která je základním článkem veřejného sektoru. Jelikož je tato práce řešena v rámci 
stavební fakulty, je vhodné se v této kapitole konkrétně zabývat fázemi veřejného 
výstavbového projektu. 
Výstavbový projekt lze definovat jako projekt spojený s výstavbou, jehož cíl lze 
dosáhnout pouze prostřednictvím funkční stavby, která je výsledkem procesu 
výstavby.[7] 
 
Obr. 2.2 Základní fáze životního cyklu projektu [7, str. 21] 
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Iniciace, neboli podnět k zahájení projektu je v oblasti veřejného sektoru iniciací 
vlastního článku veřejné správy (vlády, státní správy nebo územní samosprávy), nebo 
z nařízení státu (např. ochrana životního prostředí). 
2.4.2.1 Předinvestiční fáze 
Předinvestiční fáze je nejdůležitější částí života stavby. 
„Je to časové období od prvních podnětů (myšlenek) na investici do realizace stavby 
přes definování koncepce výstavbového projektu až po rozhodnutí, zda a kde projekt 
bude či nebude realizován. Z hlediska veřejnoprávních aktů končí tato fáze vydáním 
územního rozhodnutí o umístění stavby.“ [8, str. 21] 
Tuto fázi lze rozčlenit do čtyř dílčích etap. Jednotlivé etapy jsou zastoupeny studiemi 
s různou podrobností a spolehlivostí informací. Jedná se zejména o studii příležitostí, 
studii proveditelnosti, realizační technicko- ekonomickou studii a hodnotící zprávu. 
Jak je patrné ze schématu, na konci této fáze má být investiční rozhodnutí o přijetí či 
zamítnutí investičního projektu. 
2.4.2.2 Investiční fáze 
Jedná se o nejpracnější a nejnákladnější fázi výstavbového projektu. Zabývá se 
vypracováním plánu, vedením realizace a vlastní realizací investiční akce. Lze ji 
rozčlenit na dvě etapy. Jedná se o etapy plánování a provádění (realizace). 
„Smyslem etapy plánování je konkretizovat koncepci z před-investiční fáze, zpracovat 
příslušnou projektovou dokumentaci stavby, získat stavební povolení, uzavřít potřebné 
smlouvy a tak umožnit zahájení realizace stavby.“ [8, str. 24] 
„Smyslem etapy realizace je provést stavbu dle uzavřených smluv za stanovenou cenu, 
ve stanoveném čase a jakosti. Převzít ji plně funkční (ev. Ověřenou zkušebním 
provozem) a získat kolaudační souhlas k užívání (provozování) stavby. Skončením 
zkušebního provozu nejen končí etapa realizace, ale i fáze investiční. Stavba je schopná 
běžného užívání.“ [8, str. 27] 
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2.4.2.3 Fáze provozu a vyhodnocení 
Jedná se o časově nejrozsáhlejší fázi výstavbového projektu. Začíná předáním stavby do 
užívání. Probíhá zde vyhodnocení plánovaných a dosažených výsledků. Při provozu 
stavby probíhá její údržba (případně opravy a modernizace). O těchto činnostech je 
vedena dokumentace. 
„smyslem fáze provozu je splnění poslání a účelu stavby, pro kterou byla budována“ [8, 
str. 28] 
K poslednímu budu schématu (tj. ukončení provozu a likvidace) dochází ve stavebnictví 
zřídka. Životní cyklus výstavbového projektu se výrazně prodlužuje rekonstrukcí a 
modernizací, a to za pomocí stále dokonalejších technologií. 
2.4.3 Ekonomické hodnocení veřejných investičních projektů 
Prvním a zásadním krokem pro jakoukoliv analýzu je shromáždění maxima podkladů a 
informací, které se týkají dané problematiky. V souvislosti se shromažďováním 
podkladů a informací může nastat problém, kterým je obtížnost či nemožnost 
kvantifikace výstupů a vstupů veřejného investičního projektu. Hodnocením veřejných 
investičních projektů na základě nákladů často dochází k ovlivnění hodnocení 
v důsledku působení negativních externalit. Při hodnocení veřejných investičních 
projektů jsou často analyzovány aspekty, jež jsou nefinančního, nebo dokonce 
nehmotného, charakteru. 
Metody hodnocení veřejných projektů jsou jednokriteriální a vícekriteriální. 
Jednokriteriální metody předpokládají existenci jednoho dominantního kritéria, podle 
kterého je možné provést analýzu, nebo na které lze ostatní kritéria převést. Jedná se o 
tyto metody: 
• Analýza minimalizace nákladů (CMA- Cost-minimize analysis) 
• Analýza nákladů a přínosů (CBA- Cost-benefit analysis) 
• Analýza efektivnosti nákladů (CEA- Cost-effectiveness analysis) 
• Analýza užitečnosti nákladů (CUA- Cost-utility analysis) 
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Vícekriteriální metody se používají v ostatních případech, kdy není umožněno pouze 
jedno hodnotící kritérium, případně je vhodnější použít více kritérií. Jedná se zejména o 
tyto metody: 
• metoda lexikografického uspořádání (seřazení kritérií podle důležitosti) 
• metoda Electra (zjišťuje stupeň shody v třídění podle různých kritérií) 
Podstatou hodnocení je porovnání nákladů a užitků projektu. Cílem hodnocení 
veřejných investičních projektů je vybrat ty, které nejvíce přispějí k růstu společenského 
blahobytu. 
3 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH INVESTIČNÍCH 
PROJEKTŮ 
3.1 Rozpočtová soustava ČR 
Pomocí rozpočtové soustavy se realizuje hospodaření veřejné moci. Do rozpočtové 
soustavy ČR v současné době patří soustava mimorozpočtových fondů a soustava 
veřejných rozpočtů, které budou rozebrány v následující podkapitole. 
3.1.1 Soustava veřejných rozpočtů 
Soustava Veřejných rozpočtů je závislá na uspořádání státu. V ČR patří do soustavy 
veřejných rozpočtů: 
• Státní rozpočet 
• Rozpočty krajů, měst a obcí 
• Rozpočty příspěvkových organizací 
Soustava veřejných rozpočtů se řídí rozpočtovými pravidly, která jsou zákonnými 
normami. 
Každý z článků soustavy veřejných rozpočtů má svou relativní samostatnost, která je 
dána tím, že má svou daňovou (příjmovou) základnu. Mezi jednotlivými rozpočty však 
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existují vazby v podobě přesunů. Obvykle se jedná o přesuny z vyššího rozpočtu do 
nižšího [3] 
3.1.1.1 Státní rozpočet 
Jedná se o nejvýznamnější veřejný rozpočet. Má podobu zákona a je nejdůležitějším 
finančním nástrojem využívaným ústřední vládou v hospodaření státu. Je nástrojem pro 
plnění základních funkcí, tj. alokační, regulační, distribuční a stabilizační. 
Státní rozpočet je tedy: 
• Centralizovaný peněžní fond 
• Bilance státu 
• Finanční plán státu 














Příjmy  Výdaje 
• Běžné - daňové 
- Sdílené daně (DPH a daň z příjmů) 
- cla 
- pojistné a soc. zabezpečení a 
příspěvky na státní politiku 
zaměstnanosti 
- Správní poplatky (daně) 
• Běžné – nedaňové 
- Od OS, PO, podniků 
- Odvody ČNB 
- Přijaté úroky 




- Z prodeje nemovitého majetku 
- Z prodeje cenných papírů a 
majetkových podílů 
- Příjmy z emise státních 
obligací 





• Běžné - alokační 
- Mzdy a platy 
- Povinné pojistné za 
zaměstnance 
- Materiálové 
- Energie apod. 
• Běžné – redistribuční 
- Transfery – dotace – 
neúčelové 
- Účelové 
- OS, PO podnikům, obč. 
sdružením, nezisk. org., 
obcím a krajům a státním 
fondům 
- Placené úroky 
- Sociální dávky 
- Platby do zahraničí 
- Ostatní 
• Kapitálové 
- Pořízení hmotného a 
nehmotného majetku 
- Nákup cenných papírů 
- Poskytnutí investičních 
účelových dotací OS, PO, 
obcím a krajům 
- Investiční půjčky 




Obr. 3.1 Obecné schéma státního rozpočtu České republiky [3, str. 226] pozn.: OS = 
organizační složka, PO = příspěvková organizace, ČNB = Česká národní banka 
Nejvýznamnější skupinou příjmů státního rozpočtu jsou daňové příjmy, zejména sdílené 
daně. Nejzásadnějšími výdaji z pohledu této práce jsou transfery a dotace do rozpočtů 
územní samosprávy, které jsou projevem redistribuce finančních prostředků. Veškeré 
příjmy a výdaje státního rozpočtu se realizují na jednom účtu cedulové banky, kterou je 
v rámci ČR Česká národní banka. 
3.1.1.2 Veřejné rozpočty územní úrovně 
Územní rozpočet je decentralizovaný peněžní fond a současně je bilancí, která dává do 
souladu očekávané příjmy a výdaje. Technicky musí být vždy vyrovnán i za cenu 
využití návratných finančních prostředků, pokud nejsou k dispozici rezervy. 
územní rozpočet je tedy: 
• Decentralizovaný peněžní fond 
• Bilance územního celku 
• Finanční plán územního celku 
• Významný nástroj realizace ekonomického a sociálního rozvoje územního celku 
Odhad výdajů územního celku a jejich výše je závislá na odhadu potřeb souvisejících se 
zajišťováním veřejných statků a služeb, na plánování nových potřeb, které obec 
v souvislosti s celkovými cíli a záměry chce uspokojovat. Obec by měla běžné výdaje 
plánovat odděleně od investičních výdajů. Obce v ČR nejsou povinny sestavovat 
odděleně běžný a kapitálový rozpočet, avšak nic jim nebrání, aby si oddělený rozpočet 
sestavovali pro vlastní potřeby. Oddělený rozpočet zajišťuje možnost jednoduše a 
přehledně analyzovat vynakládání běžných příjmů vzhledem k jednotlivým typům 
běžných výdajů a způsob umořování dluhu, zatímco kapitálový rozpočet územního 
celku umožňuje stanovit, zda objem finančních prostředků je dostatečný na realizaci 
jednotlivých investičních projektů [2] 
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Příjmy  Výdaje 
• Daňové 
- Svěřené daně 
- Sdílené daně 
- Místní ( a regionální) daně 
- Správní poplatky (daně) 
 
- Všeobecné veřejné služby 
(veřejná správa apod.) 
- Veřejný pořádek (policie, 
hasiči apod.) 
- Vzdělání 
- Péče o zdraví (veřejné 
zdravotnictví atd.) 
- Bydlení 
- Komunální služby 
- Na podnikání 
- Ostatní běžné výdaje 
(nahodilé, pokuty apod.) 
- Placené úroky 
- Běžné dotaze jiným 
rozpočtům 
• Nedaňové 
- Uživatelské poplatky za služby 
- Příjmy z pronájmu majetku 
- Příjmy od vlastních neziskových 
organizací 
- Zisk z podnikání 
- Ostatní 
• Přijaté transfery 
- Běžné dotaze ze státního rozpočtu 
- Běžné dotace ze státních fondů 
- Od územních rozpočtů 
- Ostatní běžné příjmy (nahodilé, 
přijaté, dary, sankce apod.) 
Saldo – přebytek Saldo – schodek 
Obr. 3.2 Schéma běžného rozpočtu územního samosprávního celku [2, str. 67] 
 Jedná se o bilanci běžných příjmů a výdajů k danému rozpočtovému roku. Většina 




Příjmy  Výdaje 
- Z prodeje majetku 
- Dary na investice apod. 
- Kapitálové přijaté dotace 
z rozpočtové stoustavy 
- Příjmy z půjček apod. 
- Příjmy z emise vlastních 
obligací 
- Přebytek běžného rozpočtu 
 
- Na investice 
- Kapitálové dotace jiným 
rozpočtům 
- Na nákup obligací, akcií 
- Poskytované střednědobé a 
dlouhodobé půjčky 
- Splátky dříve přijatých půjček 
- Krytí deficitu běžného 
rozpočtu 
Obr. 3.3 Schéma kapitálového rozpočtu územního samosprávního celku [2, str. 68] 
Zpravidla se jedná o neopakovatelné a jednorázové příjmy a výdaje. 
Běžný rozpočetP V Kapitálový rozpočetP V
úhrada schodku
převod přebytku
Obr. 3.4 Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem územního samosprávního celku 
[2, str. 68] 
Z předcházejících třech schémat je zřejmé, že minimální dluhová služba je hrazena 
z kapitálového rozpočtu, tj. emisí obligací, případně prodejem majetku nebo úvěrem. 
Tento trend však nelze využívat v delším časovém období, protože ohrožuje 
hospodaření územní samosprávy. Ke správnému hospodaření dochází pouze tehdy, 
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pokud běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje. Saldo dluhové služby lze použít na 
úhradu dluhové služby minulého období, nebo může sloužit na financování investičních 
potřeb. V praxi však většinou chybějí příjmy na financování investic a příjmy 
kapitálového rozpočtu se proto doplňují návratnými příjmy. 
Na závěr této kapitoly je nutné si uvědomit skutečnost, která je často opomíjena. 
Náklady spojené s investičními projekty zpravidla zatěžují rozpočet na dobu delší než 
jeden rok a jejich realizace představuje pro obec nejen jednorázové kapitálové výdaje, 
ale i běžné provozní výdaje (náklady na údržbu, mzdy obslužného personálu atd.), 
výdaje nutné na opravy a udržování kapitálových statků, popřípadě výdaje související 
s dluhovou službou (při financování půjčkou). Je proto nutné o investicích rozhodovat 
uvážlivě a při dluhovém financování pořizovat pouze takové, ze kterých budou mít 
užitek i příští generace [2] 
3.2 Úvěry pro veřejný sektor 
Územní samosprávní celky často využívají na financování veřejných investičních 
projektů příjmy návratného charakteru, které budou muset na základě smlouvy vrátit 
svým věřitelům. Kapitálový rozvoj je financován z běžných příjmů zřídka. 
Tři základní zdroje návratných příjmů: 
• Úvěry od komerčních bank (případně speciálních institucí, které půjčují 
územním samosprávám) 
• Emise komunálních obligací a akcií 
• Návratné půjčky a finanční výpomoci od jiných subjektů (např. v rámci 
rozpočtové soustavy) 
Pojem úvěr lze obecně definovat jako návratné poskytnutí peněžních prostředků za 
úrok. 
Mezi nejjednodušší a také nejrozsáhlejší zdroj financování veřejných investičních 
projektů ve veřejném sektoru patří bankovní úvěry. Z důvodu, že každý úvěrový 
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produkt má svá specifika, a tudíž i proces, který vede k dosažení úvěru, jedná se o 
velice rozsáhlou problematiku, která se liší subjekt od subjektu. 
Pro samosprávní celky jsou důležitými atributy úvěru jeho doba splatnosti, podmínky 
splácení dluhové služby a stanovení úrokové sazby. Úvěry pro veřejný sektor mají ve 
srovnání s úvěry pro soukromý a podnikatelský sektor výhodnější úrokové sazby a další 
podmínky pro poskytnutí úvěru. Na veřejný sektor je pohlíženo jako na bonitního 
klienta, který téměř hraničí s jistotou včasného splacení svých závazků vůči bance.  
Z hlediska doby splatnosti lze úvěry rozdělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 
úvěry. Na financování veřejných investic by měl sloužit zejména střednědobý a 
dlouhodobý úvěr. Krátkodobý úvěr by měl sloužit pouze k překlenutí časového 
nesouladu mezi skutečným plněním příjmů a potřebou financovat běžné výdaje. 
Úroková sazba může být fixní nebo variabilní. Na rozhodnutí o tom, jakou úrokovou 
sazbu využít májí zásadní vliv podmínky na kapitálovém trhu. Fixní sazba je v hodnější, 
v případě, že se očekává vzestup úrokových sazeb a variabilní v případě opačném. 
Splátka úvěru se obecně nazývá anuitní splátkou, která se skládá z jistiny a úroku. 
Existuje několik způsobů splácení úvěru: 
• Metoda anuity, která je založena na pravidelných splátkách ve stejné výši 
po celou dobu trvání úvěru (úroková složka je zpočátku větší než jistina, 
později splátky obsahují větší díl jistiny). 
• Metoda splácení úroků, která je založena na pravidelném splácení úroků 
a jistina se doplatí jednorázově až po vypršení lhůty splatnosti. Tento 
způsob se využívá u emise obligací. 
• Metody, které kombinují oba výše uvedené způsoby. 
Věřitelé v praxi poskytují úvěry za předpokladu sjednání zajišťovacích prostředků, 
kterými může být majek samosprávního celku, budoucí rozpočtové příjmy, případně 
třetí osoba. 




- Kontokorentní úvěry 
- Účelové úvěry 
- Programy pro spolufinancování projektů z fondů Evropské unie. 
Tyto úvěrové produkty poskytuje drtivá většina bank v České republice. Jejich odlišnost 
spočívá v úrokových sazbách. Princip a podmínky pro jejich získání a zajištění jsou 
zpravidla stejné. Podmínky zásadně připravuje věřitel (banka). Je přitom v zájmu 
konkrétní územního samosprávního celku, aby se s těmito podmínkami řádně seznámil 
a eventuálně se pokusil některé otázky dohodnout ve smlouvě jinak. [9], [10] 
3.3 Fondy Evropské unie 
Evropská unie (EU) je ekonomická a politická unie, která vznikla v roce 1993. Česká 
republika do ní vstoupila v roce 2004. V současné době se jedná o silné nadnárodní 
seskupení, které tvoří sedmadvacet členských států. Přestože EU patří mezi 
nejvyspělejší a nejbohatší část světa, existují mezi jejími jednotlivými regiony poměrně 
velké rozdíly, které vedou ke snižování dynamiky rozvoje evropského společenství. 
Evropská unie se snaží prostřednictvím tzv. regionální politiky (HSS) zamezit vzniku a 
prohlubování těchto rozdílů. HSS odráží princip solidarity. Bohatší státy přispívají 
chudším, aby se zvýšila kvalita života obyvatel v celé Evropské unii. 
3.3.1 Cíle regionální politiky 
Hlavním zájmem regionální politiky EU pro programovací období 2007 -2013 je 
ekonomický a sociální růst a vytváření většího počtu pracovních míst pro všechny 
regiony a obce Evropské unie. Regionální rozvoj v současnosti staví na třech základních 
cílech, které jsou popsány níže. 
Cíl konvergence – účelem je zlepšování podmínek a podpora aktivit, které přispějí ke 
sblížení nejméně vyspělých členských států a regionů Evropské unie. 
Cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti – účelem je pokračování 
v posilování konkurenceschopnosti a přitažlivosti regionů pomocí inovačních projektů, 
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zlepšování životního prostředí a posilování zaměstnanosti, například pomocí investic do 
lidských zdrojů. 
Cíl Evropská územní spolupráce – účelem je posilování přeshraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ a 
zároveň však podpora výzkumu a výměna zkušeností mezi regiony a jednotlivými 
členskými zeměmi navzájem 
Váha jednotlivých cílů má vliv na rozdělení finančních prostředků. Procentuální váha 
cílů je vyjádřena následujícím obrázkem. 
 
Obr. 3.5 Rozdělení finančních prostředků podle jednotlivých cílů (v %) [11, str. 3] 
3.3.2 Výčet fondů Evropské unie 
Hlavním cílem fondů Evropské unie je realizace evropské politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti. Prostřednictvím fondů se rozdělují finanční prostředky na podporu 
hospodářského růstu členských států, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a 
potlačování sociálních nerovností. 
Evropská unie realizuje své cíle regionální politiky v sedmiletých cyklech. Tento cyklus 
se nazývá programovací období. Členské státy pro každé programovací období 
zpracovávají programovací dokumenty, v nich jsou definovány nové cíle a priority, jež 
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se členské státy snaží v daném období naplňovat. Současné programovací období 
probíhá v letech 2007 -2013 a pro toto programovací období je ve fondech Evropské 
unie k dispozici 26,7 miliard Eur pro Českou republiku. 
 
Obr. 3.6 Fondy Evropské unie [11, str. 2] 
 
Obrázek výše poukazuje na změny v možnostech využití prostředků fondů Evropské 
unie. Je tedy patrné, že cíle regionální politiky se v rámci programovacích období liší. 
Politika HSS je naplňována pomocí strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální 
rozvoj a Evropský sociální fond) a fondu soudržnosti. Strukturální fondy jsou určeny 
chudším regionům. Jejich hlavním cílem je potlačit zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů a tak zmenšit rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. 
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3.3.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj 
Jedná se o nejvýznamnější strukturní fond. Obsahuje největší množství peněžních 
prostředků. Má širokou působnost a pokrývá mnoho oblastí, centrum zaměření je však 
směřováno na modernizaci a posilování hospodářství. 
3.3.2.2 Evropský sociální fond 
Jedná se o fond, který podporuje aktivity v odvětví zaměstnanosti a rozvoje lidských 
zdrojů, pomáhá tak rizikové skupině obyvatel. Stanovených cílů dosahuje např. 
posilováním sociálních programů členských států, podporou rekvalifikace 
nezaměstnaných, realizací speciálních programů pro osoby se zdravotním postižením, 
rozvojem vzdělávacích programů dalšími aktivitami. 
3.3.2.3 Fond soudržnosti 
Jedná se o fond, který je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje 
chudších států, nikoli regionů. Jsou z něho podporovány investiční projekty, avšak jen 
se zaměřením na dopravní infrastrukturu rozsahu transevropské sítě, ochranu životního 
prostředí a na oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Členský stát 
z něho může čerpat pouze v případě, že jeho hrubý domácí produkt na obyvatele 
nepřekročí 90% průměru Evropské unie a má sestavený program vedoucí ke splnění 
hospodářského sbližování. 
3.3.3 Programy fondů Evropské unie v České republice 
Česká republika může využívat finanční zdroje z evropských fondů výhradně na 
základě připravených a schválených operačních programů, které se připravují pro 
programovací období. V Programovacím období 2007 - 2013 je využíváno 24 
operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle HSS. 
Operační programy (OP) jsou dokumenty, které podporují konkrétní tematickou oblast 
(např. zaměstnanost), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Jihovýchod). 
V operačním programu jsou detailně popsány cíle, které chceme jako členská země 
31 
 
dosáhnout v aktuálním programovacím období. V OP se nachází popis aktivit, na které 
je možné prostředky čerpat a výčet subjektů, které o ně mohou žádat. 
V české republice je 8 regionů soudržnosti. Region soudržnosti je základní statistická 
jednotka pro výpočet HDP na obyvatele, na základě kterého je přidělena dotace z fondů 
evropské unie. Region soudržnosti odpovídá správnímu členění NUTS II pro které platí 
hranice minimálně 800 tisíc obyvatel, maximálně 3 miliony obyvatel. V programovacím 
období 2007 – 2013 má každý region soudržnosti svůj regionální operační program 
(ROP), který je zaměřen na řešení problémů daného regionu. Každý region soudržnosti 
má svou regionální radu, která je řídícím orgánem daného ROP. 
 
Obr. 3.7 Mapa regionů soudržnosti na úrovni NUTS II v České republice [11, str. 10] 
3.3.4 Postup k získání dotace 
V této kapitole bude obecně popsán postup k získání dotace. Tento postup bude 
konkrétněji a detailněji ilustrován v praktické části práce. 
V prvním kroku je nezbytně nutné, aby zájemce o dotaci specifikoval svůj projektový 
cíl. To znamená, že musí být jasně určeno, co chce projektem řešit a pomocí kterých 
aktivit jej dosáhne. 
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Ve druhé fázi musí zájemce najít vhodný dotační zdroj a také posoudit, zda splňuje 
všechna kritéria, která daný dotační nástroj vyžaduje. V tomto kroku je také nutné si 
uvědomit, že dotace je vyplácena ex-post. Žadatel tedy musí do doby přijetí dotace 
zajistit alternativní druh financování projektu. 
Ve třetím kroku je nutné zpracovat žádost o dotaci. Je důležité, aby se žadatel seznámil 
se všemi požadavky žádosti. Vypracování kvalitní žádosti je složitý a komplexní proces, 
který by se měl řídit doporučenou metodikou. 
V dalším kroku žadatel odevzdá žádost na příslušném místě. V této fázi jsou 
zkontrolovány veškeré formální náležitosti žádosti a vyhodnocení přijatelnosti projektu 
pro daný program. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží o finanční prostředky, které 
se rozdělují. O výsledku hodnotícího procesu je žadatel včas informován a v případě 
úspěchu dochází k podpisu smlouvy o financování. 
Příjemce podpory je povinen uskutečnit projekt tak, jak byl popsán v žádosti. Během 
realizace musí dodržovat pravidla stanovená pro projekty financované ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Realizace projektu musí vést ke splnění předem vytyčených cílů 
projektu. V průběhu realizace se předkládají pravidelné monitorovací zprávy. 
Po ukončení realizační fáze projektu příjemce dotace zpracuje závěrečnou zprávu a 
žádost o platbu. Povinnosti administrace pokračují i v provozní fáze, ve které se po 
dobu 3 – 5 let sleduje využitelnost a udržitelnosti výstupů projektu. Monitorovací 
zprávy se zpravidla předkládají jednou za rok. 
3.4 PPP projekty 
PPP je používaná zkratka převzatá z anglického termínu Public Private Partnerships. 
Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru. Které vzniká za účelem využití 
zdrojů a schopností soukromého sektoru pro zajištění veřejných projektů. [12] 
Nejvýznamnějšími vlastnostmi PPP projektů jsou následující body: 
- Účastníci projektu jsou vždy minimálně dvě strany, z nichž jedna zastupuje 
soukromý sektor a druhá sektor veřejný 
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- Vztah partnerů je na rozdíl od vztahů veřejnoprávních založen spíše na 
smluvně podloženém partnerství 
- Doba trvání projektu bývá dlouhodobého charakteru, neboť smlouva obvykle 
zahrnuje nejen realizaci projektu, ale i jeho následnou správu a údržbu 
- Zdroje financování, kdy platby partnerovi se soukromého sektoru, který si 
finanční prostředky zajistí z vlastní zdrojů, se uskuteční až na základě 
dosažených výsledků a dle stanovených kritérií 
- Sdílení rizik, kdy soukromý partner nese rizika související s financováním 
projektu, realizace, správy a údržby a veřejný partner nese rizika, která je 
schopen sám lépe regulovat a je schopen jim předcházet [13] 
PPP projekty jsou v České republice dosud málo využívané, nicméně rostoucím 
nedostatkem veřejných financí stále aktuálnější. Aniž by veřejný sektor ztratil 
kontrolu nad projektem, může jeho realizaci a správu přenechat soukromému 
sektoru. Z toho však vyplívají výhody i nevýhody. Výhodou je snížení rizik, 
nevýhodou však bývá vyšší cena a konflikt kvality a zisku. 
 
4 KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
V TEREZÍNĚ 
Obec Terezín se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Při posledním 
sčítání v roce 2011 zde žilo 408 obyvatel. 
4.1 Základní Informace o projektu 
Projekt „Kanalizace a ČOV v Terezíně“ představuje konkrétní řešení odkanalizování a 
likvidaci (čištění) odpadních vod pro obec Terezín, při zohlednění pasportizace 
kanalizační sítě a ve vazbě na řešení územního plánu obce Terezín. 
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4.1.1 Věcné informace 
Všeobecně se dá říci, že navrhovaná stavba řeší konečnou představu zastupitelstva obce 
Terezín v oblasti odkanalizování a likvidace (čištění) odpadních vod, když přímým 
recipientem na vypuštění vyčištěných vod je místní vodní tok resp. Tok čejčský potok, 
který prochází dále obcí Terezín, a za touto obcí se vlévá do vodoteče Trmanka. Tento 
vodní tok spadá do povodí řeky Dyje. 
Celkové všeobecné hodnocení stávající kanalizační sítě obce Terezín vychází z původní 
podrobné pasportizace a návazného hydrotechnického vyhodnocení. Na tuto kanalizační 
síť navazuje systém doplněné kanalizační sítě. Dá se však říci, že se jedná prakticky 
v plném rozsahu o jednu kanalizační síť, přičemž splaškové odpadní vody jsou na 
kanalizaci napojeny přes septiky či výjimečně napřímo. Jsou zde také některá 
samostatná domovní vyústění, či žumpy na vyvážení. 
Taková řešení likvidace odpadních vod, anebo řešení formou množství domovních 
čistíren odpadních vod, nejsou v žádném případě vhodným současným či výhledovým 
stavem, a tak se přistupuje k definitivnímu způsobu čištění odpadních vod, 
v celoobecních souvislostech, který vyhovuje všem daným a nezbytným atributům i 
v širších souvislostech. 
Problematika odkanalizování a likvidace odpadních vod je zde poněkud složitější, i 
když prakticky u všech obcí podobného typu stejná nebo obdobná, přičemž vlastní 
vypouštění do recipientu nesplňuje předepsané parametry (ukazatele) Vládního nařízení 
č.82/199 Sb. o vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povinnost k přistoupení 
řešení dané problematiky navíc vyplívá ze zákona č.410/1992 Sb. o obcích, a zákona 
č.138/1973 Sb. o vodách. 
4.1.2 Technické informace 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
• SO01 Kanalizační síť o celkové délce 1406,0m (doplnění kanalizační stoky C, 
nový splašková kanalizace D1,D1-1,D1-2,D2 a D2-1, přepojení kanalizace D) 
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• SO02 Čistírna odpadních vod (mechanické předčištění, biologický rybník I – 
mokřadní nádrž, biologický rybník II – dočišťovací nádrž, propojovací potrubí) 
• SO03 Technické zázemí ČOV (obslužná a příjezdová komunikace, přestřešení 
pro nářadí, terénní a vegetační úpravy) 
Stávající kanalizační síť v obci Terezín má dle platného pasportu kanalizace dva výustní 
objekty do místní vodoteče – Čejčského potoka. 
V rámci navrhovaného řešení, ve vztahu na stávající kanalizační síť, bude odpadní voda 
dovedena k jedinému uzlovému bodu, kde se umístí odlehčovací objekt, který skýtá 
nejlepší záruky pro správný způsob regulace odtokových množství odpadních vod na 
objekty navrhované čistírny odpadních vod. 
Jednotlivé Stavební objekty jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci viz. přílohy. 
Kanalizační vedení bude realizováno přednostně z plastového korugovaného PVC. 
Běžné kanalizační objekty stokové sítě představují šachty (revizní, lomové a spojné), 
které budou provedeny jako typové VŠK 100. 
Na základě všech vstupních podkladů pro návrh čištění odpadních vod vychází 
následující parametry pro velikost ČOV: 
 = 505										 = 60,60


									                                                                             (1) 
Těmto hodnotám odpovídá Mechanické předčištění + dva biologické rybníky. 
Z výsledků místního šetření a jednání s příslušným vodohospodářským orgánem, byla 
vybrána varianta navrhující způsob čištění odpadních vod pomocí přírodního způsobu 
čištění. Mechanické předčištění odpadních vod je zaručeno česlemi + lapákem písku + 
kombinovanou usazovací nádrží, hlavní částí tohoto přírodního systému jsou dva 
biologické rybníky (mokřadní a dočišťovací nádrž). 
Velikost areálu pro tento navrhovaný systém čištění odpadních vod z obce Terezín je 
cca 115 x 55 m tj. 6400 m2.  
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4.1.3 Historie projektu 
V minulosti již bylo zpracováno zadání stavby Kanalizace a ČOV pro obec Terezín, 
avšak jelikož došlo k určitému posunu v nazírání k problematice, byla pro nové 
zpracování zadání stavby použitá jiná technologie odkanalizování (původně podtlaková 
kanalizace) i čištění odpadních vod (mechanické předčištění + dva biologické rybníky). 
Původně se zvažovala i myšlenka společné čistírny odpadních vod pro dvě sousední 
obce Terezín a Čejč, avšak z komplexního vyhodnocení a z umístění obcí vyplívá 
jednoznačné řešení čistírny pro Terezín. 
4.2 Fáze projektu 
Podnětem k zahájení projektu byla iniciace vlastního představenstva obce Terezín, ke 
kterému přispěli výše uvedené důvody. 
4.2.1 Předinvestiční fáze 
Nyní se nacházíme v přípravné fázi projektu. Na základě závěrečného projednání 
vypracované přípravné dokumentace zastupitelstvo obce konstatovalo, že dokumentace 
splnila svůj účel a nabízí možnost zásadního řešení. Zadání stavby se nyní předloží 
k vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím vč. Správců a provozovatelů 
dotčených vedení a zařízení, stejně jako příslušným orgánům státní správy. Na závěr se 
potom požádá příslušný Stavební úřad v Hodoníně o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby. 
4.2.2 Investiční fáze 
Díky vybrané variantě řešení likvidace odpadních vod se již nyní dá určit základní 
postup realizace stavby, neboť řešené varianty se neliší délkou navrhované kanalizace, 
ale samostatnou technologií čištění odpadních vod. 
Jak již bylo rozebráno v teoretické části práce, předinvestiční fáze se zpravidla dělí na 
etapy plánování a provádění. V etapě plánování bude konkretizována přípravná 
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dokumentace vyhotovením kompletní projektové dokumentace, získání stavebního 
povolení a realizace výběrových řízení na zhotovitele stavby. 
Orientační lhůty projektu dle průvodní zprávy: 
• Etapa plánování : do konce roku 2013 
• Etapa provádění: 1.1.2014 – 1.1.2015 
4.2.3 Fáze provozu a vyhodnocení 
Obec Terezín musí také myslit na zabezpečení provozu. Jeho finanční náročnost závisí 
na způsobu zabezpečení tohoto provozu. Podrobné vyjasnění veškerých provozních 
nákladů bude definitivně dáno konkrétním návrhem. 
4.3 Posouzení finanční proveditelnosti projektu 
Předpokládané Celkové náklady na realizaci kanalizace a ČOV v Terezíně činí 
15 940 000 Kč. Tyto náklady byly určeny v přípravné fázi agregovaně. Další upřesnění 
nákladů pak bude představovat optimalizace nákladů dle výběrového řízení na 
dodavatele stavby.  
Zpracovatel přípravné dokumentace na úrovni zadání stavby vzhledem ke svým 
zkušenostem s kanalizačními komplexy odhadl provozní náklady na zhruba 2% 
z investičních nákladů. 
Jelikož se jedná o malou obec a finančně náročný investiční projekt, je nutné analyzovat 
hospodaření obce a navrhnout pro obec Terezín nejvhodnější způsob financování.  
4.3.1 Analýza rozpočtu obce 
Jak již bylo řečeno v teoretické části práce, obec by měla běžné výdaje plánovat 
odděleně od investičních výdajů, avšak obce v ČR nejsou povinny sestavovat odděleně 
běžný a kapitálový rozpočet. Obec Terezín toto rozdělení nectí a tvoří jeden společný 
rozpočet. Pro transparentní analýzu rozpočtu obce budou z rozpočtu vyčleněny 
kapitálové položky a zařazeny do kapitálového rozpočtu. Takto Oddělený rozpočet 
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zajišťuje možnost jednoduše a přehledně analyzovat množství a poměrné zastoupení 
běžných a kapitálových příjmů a výdajů a způsob umořování dluhu. 
Tab. 5.1 Přehled běžného a kapitálového rozpočtu obce v období 2011 – 2013 
 
2011 2012 Plán 2013 
Běžné příjmy 3 687 200 Kč 3 364 600 Kč 4 137 600 Kč 
Kapitálové příjmy 100 000 Kč 0 Kč 350 000 Kč 
Celkem příjmy 3 787 200 Kč 3 364 600 Kč 4 487 600 Kč 
Běžné výdaje 2 577 200 Kč 2 530 600 Kč 3 320 600 Kč 
Kapitálové výdaje 1 210 000 Kč 834 000 Kč 1 167 000 Kč 
Výdaje celkem 3 787 200 Kč 3 364 600 Kč 4 487 600 Kč 
Obec Terezín má v posledních dvou letech větší běžné příjmy než běžné výdaje. Z 
rozpočtového plánu pro tento rok se dá předpokládat, že tento trend bude pokračovat i 
následující rozpočtová období. Obecně lze konstatovat, že z běžného přebytku by bylo 
možné financovat kapitálové investice. Obec však v minulosti realizovala kapitálové 
výdaje, které byly hrazeny z návratných zdrojů. Tyto návratné zdroje doposud nejsou 
splaceny a každoročně zatěžují kapitálový rozpočet. Vzniklá dluhová služba minulých 
let musí být hrazena z přebytku běžného rozpočtu. 
Běžný rozpočetP V Kapitálový rozpočetP V
převod přebytku
 
Obr. 5.1 Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem obce 
Jelikož se obec drží tohoto schématu, její současné hospodaření značnou mírou přispívá 
k postupnému umoření dluhové služby. Následující obrázky ilustrují poměr mezi 
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běžným a kapitálovým hospodařením v jednotlivých letech a přesun finančních 
prostředků z běžného, do kapitálového rozpočtu. 
 
Obr. 5.2 Struktura rozpočtů v roce 2011 
 
Obr. 5.3 Struktura rozpočtů v roce 2012 
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Obr. 5.4 Struktura rozpočtů v roce 2013 
 Na základě těchto získaných poznatků lze konstatovat, že obec i přes dluhovou službu 
minulých let v současnosti hospodaří dobře. V další části práce jsou analyzovány 
možnosti zdrojů financování Kanalizace a ČOV v Terezíně. Pozornost je věnována 
velikosti zásahu tohoto financování na rozpočet obce a posouzení finanční 
proveditelnosti tohoto projektu. 
4.3.2 Vlastní zdroje 
Obec Terezín nemá k dispozici vlastní zdroje na financování projektu Kanalizace a 
ČOV. Jediným kapitálovým příjmem obce jsou příjmy z prodeje majetku, avšak tyto 
příjmy nejsou stabilní a nedosahují požadované výše. Obec je naopak zadlužena a 
v současnosti umořuje dluhovou službu minulých let na ministerstvu financí. Dluhová 
služba bude umořena koncem roku 2018. 
4.3.3 Bankovní úvěr 
Obec má možnost využít více zdrojů návratných příjmů (emise cenných papírů, finanční 
výpomoc v rámci rozpočtové soustavy a úvěry od komerčních bank), avšak k velikosti a 
současnému finančnímu stavu obce Terezín je bankovní úvěr jediným možným zdrojem 
návratných příjmů. K využití tohoto zdroje financování pozitivně nahrává i současná 
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ekonomická situace. Poskytované úrokové sazby úvěrů jsou na svých rekordních 
minimech.  
Vhodným ukazatelem je takzvaný Fincentrum Hypoindex, který hodnotí vývoj cen 
hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány 
v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Váhami jsou 
objemy poskytnutých úvěrů. 
 
Obr. 5.5 Fincentrum Hypoindex [www.hypoindex.cz] 
 
Fincentrum Hypoindex je zpracován pro úvěry poskytované fyzickým osobám. Vývoj 
úrokových sazeb pro veřejný sektor není veřejně zpracovaný, avšak vzhledem ke 
skutečnosti, že úroková sazba úvěru se skládá z mezibankovní nabídkové sazby a marže 
banky, u které si klient půjčuje, křivka vývoje úrokových sazeb pro veřejný sektor by 
měla průběh, který by téměř kopíroval Fincentrum Hypoindex. Úrokové sazby úvěrů 
pro veřejný sektor se tedy také pohybují okolo svých historických minim, avšak 
v nižších procentních hladinách než úrokové sazby úvěrů pro fyzické osoby. Jelikož je 
na veřejnou samosprávu nahlíženo jako na bonitního klienta, bankovní ústavy poskytují 
produkty s úrokovým zvýhodněním. Na základě konzultace s finančním specialistou 
České spořitelny bylo zjištěno, že díky tomuto úrokovému zvýhodnění lze využít úvěry 
od 1,2% ročního úroku. 
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Z uvedeného rozboru vyplívá, že je vhodná doba pro využití úvěru s fixací úrokové 
sazby jako zdroje financování investice. Finanční hospodaření obce je v posledních 
letech dobré. Lze tedy předpokládat, že na obec Terezín bude nahlíženo jako na 
bonitního klienta. 
Obec může využít nabídky kontokorentního (případně revolvingového) nebo účelového 
úvěru jedné z komerčních bank. Na dlouhodobou investici tvrdého charakteru je 
vhodnější použít účelový úvěr. Při výběru bankovního ústavu by bylo vhodné posoudit 
klady a zápory nabídek všech bankovních ústavů a propočítat dlouhodobý dopad 
umořování dluhu na rozpočet obce. Cílem je nalézt úvěr, který co nejméně zatíží 
jednotlivé roční rozpočty obce. 
Jelikož se projekt aktuálně nachází v přípravné fázi a je posuzována jeho finanční 
proveditelnost, atributy pro výpočet úvěru byli s ohledem na rozpočtový výhled obce a 
poskytované úrokové sazby zvoleny. Pro výpočet způsobu splácení účelového úvěru 
byla zvolena doba 20 let, úroková sazba 1,5% ročně, výše úvěru 16 mil. Kč a roční 
způsob splácení. Čerpání úvěru je modelově posuzováno od začátku roku 2013.   
 
Obr. 5.6 Výše ročních splátek při různých druzích úvěru 
Graf zobrazuje velikost částky, která ročně zatíží rozpočet obce. Z grafu je patrné, že při 
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obecního rozpočtu. U úvěru s konstantní anuitou je zatížení po celou dobu umořování 
dluhu stejné.  
Dále je vhodné poznamenat fakt, že obec může využít individuální způsob splácení 
úvěru a také postupné čerpání finančních prostředků z úvěru. Tento vypočet je závislý 
na individuálních podmínkách dojednaných u bankovního ústavu. Individuální nabídky 
bývají výhodnější variantou a méně zatěžují rozpočet. Je logické, že je vhodnější 
uvažovat s méně příznivými variantami, tedy s konkrétními způsoby splácení a 
jednorázovým čerpáním úvěru. 
Další modelace pracuje se změnou délky splácení a jejím dopadem na obecní rozpočet. 
 
Obr. 5.7 Výše anuitní splátky při různé délce splácení úvěru 
Z grafu je patrné, že při delší době splácení je rozpočet obce zatížen méně. Toto tvrzení 
je však nutné použít s rozvahou. Čím větší doba splácení, tím je roční splátka menší, 
avšak o to je úvěr dražší na úrocích. Rozdíl ve výši roční splátky při úvěru na 20 let a 30 
let je téměř 300 000 Kč, avšak mezi úvěrem na 30 let a 40 let je tento rozdíl pouze něco 
okolo 100 000 Kč. Není tedy vhodné dobu splácení nadměrně natahovat a utrácet 
finanční prostředky za úroky.   
S přihlédnutím k rozpočtu obce je úvěr ve výši 16 000 000 Kč a ročním úrokem 1,5% 





































4.3.4 Dotace ze strukturálních fondů 
V teoretické části práce byl naznačen postup k získání dotace. Nyní je vhodné 
praktičtěji vymezit postup a nezbytné náležitosti k získání dotace s ohledem na 
charakter projektu. 
Před vlastním podáním žádosti je nutné najít vhodný zdroj financování. Pro využití 
zdrojů fondů Evropské unie v aktuálním programovacím období je nejvhodnější využít 
operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V tomto operačním programu jsou pro 
tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 2 miliardy eur z Fondu soudržnosti. 
Cílem podpory je zlepšit stav povrchových a podzemních vod, zlepšit jakost a dodávky 
pitné vody pro obyvatelstvo, snížit obsah nebezpečných látek ve vodách a snížit riziko 
povodní, např. na výstavbu či rekonstrukce čistíren vod, kanalizací a úpraven vod. 
Žádost o dotaci lze podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. 
Harmonogram výzev je k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz. 
Finanční prostředky v operačním programu jsou alokovány na sedmi prioritních os: 
• Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodí 
• Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
• Udržitelné využívání zdrojů energie 
• Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží 
• Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 
• Zlepšování stavu přírody 
• Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 
Projekt, který chceme financovat, je podporován prioritní osou I (zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodí), Oblast podpory 1.1 - 
Snížení znečištění vod. 
Obec Terezín se musí při přípravě žádosti řídit následujícími závaznými dokumenty: 
• Programový dokument Operačního programu Životní prostředí 
• Implementační dokument OPŽP, 
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• Směrnice Ministerstva životního prostředí pro předkládání žádostí o poskytování 
finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního 
fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu ČR (v aktuálním znění) 
• Výzva k předkládání žádostí (v aktuálním znění pro příslušnou Výzvu) 
• Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory  
• Metodika zadávání veřejných zakázek 
Příprava žádosti je rozsáhlý proces. Na tuto činnost je nutné si vyhradit dostatek času a 
nezapomenout na to, aby jednotlivé přílohy byly přehledně zpracované s logickou 
strukturou a atraktivní grafickou podobou, která usnadní jejich čtení hodnotiteli. Při 
zpracování žádosti je vhodnou pomůckou bodovací kritérium, podle něhož bude žádost 
posuzována. Bodovací kritéria jsou součástí výše uvedených dokumentů. 
Obec musí ve stanoveném termínu odevzdat žádost k posouzení. O tom, zda byl projekt 
úspěšný, nebo neúspěšný je žadatel informován. V případě úspěchu dochází k podpisu 
smlouvy o financování. 
Při přípravě žádosti o dotace z Evropské unie je nutné mít na paměti, že dotace z Fondu 
soudržnosti je maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů 
projektu a dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových 
způsobilých veřejných výdajů projektu. Nezbytnou podmínkou je tedy minimálně 10% 
spolufinancování z veřejných zdrojů. Dále je nutné mít na paměti, že je nutné zaplatit 
náklady projektu nejprve z vlastních zdrojů a dotace je vyplácena zpětně. 
Jelikož obec nemá vlastní zdroje na předfinancování a spolufinancování projektu, 
veškeré náklady budou hrazeny z návratných zdrojů. Obec může využít úvěru, který je 
určen k předfinancování projektu hrazeného z dotačních zdrojů Evropské unie. Tento 
druh úvěru dovoluje dlužníkovi uhradit v průběhu splácení dluh ve výši zpětně získané 
dotace. Dluh, který vzniká spolufinancováním projektu, je opět možné hradit různými 
způsoby, které byly analyzovány v části „Bankovní úvěry“ (individuální splátky, 
splátky s konstantním úmorem nebo s konstantní anuitou). 
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Pro ilustraci dluhu v čase, který obci vznikne využitím úvěru na předfinancování a 
spolufinancování projektu v případě získání dotace, bude uvažováno financování 70% 
dotace a 30% návratné zdroje obce. 
 
Obr. 5.8 Vývoj dluhu v čase při 30% spolufinancování projektu z návratného zdroje 
Pro lepší pochopení grafu je níže přiložena tabulka splátkového kalendáře. Červeně 
vyznačený řádek je zpětně vyplacená dotace z fondu Evropské unie a přesunutí této 
částky na splátku dluhu obce. 
Tab. 5.2 Finanční toky umořování dluhu 
Rok Stav Dluhu Úmor Úroky Splátka celkem 
30.12.2013 16 000 000 Kč - Kč 240 000 Kč 240 000 Kč 
30.12.2014 16 000 000 Kč - Kč 240 000 Kč 240 000 Kč 
30.6.2015 16 000 000 Kč 11 200 000 Kč 120 000 Kč 11 320 000 Kč 
31.12.2015 4 800 000 Kč 480 000 Kč 36 000 Kč 516 000 Kč 
31.12.2016 4 320 000 Kč 480 000 Kč 64 800 Kč 544 800 Kč 
31.12.2017 3 840 000 Kč 480 000 Kč 57 600 Kč 537 600 Kč 
31.12.2018 3 360 000 Kč 480 000 Kč 50 400 Kč 530 400 Kč 
31.12.2019 2 880 000 Kč 480 000 Kč 43 200 Kč 523 200 Kč 
31.12.2020 2 400 000 Kč 480 000 Kč 36 000 Kč 516 000 Kč 
31.12.2021 1 920 000 Kč 480 000 Kč 28 800 Kč 508 800 Kč 
31.12.2022 1 440 000 Kč 480 000 Kč 21 600 Kč 501 600 Kč 
31.12.2023 960 000 Kč 480 000 Kč 14 400 Kč 494 400 Kč 
31.12.2024 480 000 Kč 480 000 Kč 7 200 Kč 487 200 Kč 
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47 
 
Výše je rozebrán konkrétní příklad, jak může vypadat financování v případě získání 
dotace z fondu Evropské unie a je zde naznačeno, jakou dobu bude obec využívat 
dluhovou službu. Pro finanční situaci obce je však také velice důležitým atributem výše 
roční splátky, která je analyzována v oddílu „4.3.3 Bankovní úvěr“ a představuje 
velikost zatížení rozpočtu obce, které vznikne realizací projektu. 
 
Obr. 5.9 Velikost ročních splátek návratných zdrojů použitých na spolufinancování 
projektu 
V případě získání maximálně možné dotace z fondu EU ve výši 85% by byl obecní 
rozpočet ročně zatížen částkou přibližně 250 000 Kč, v případě dotace ve výši 75% 
částkou přibližně 500 000 Kč a v případě dotace ve výši 50% částkou v přibližné výši 
850 000 Kč. Lze konstatovat, že i malá procentuální změna velikosti poskytnuté dotace 
značně ovlivňuje zatížení rozpočtu obce. 
4.3.5 PPP Projekty 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím tzv. PPP projektů bylo 
nastíněno v teoretické části. Hypoteticky je tato varianta možná, avšak v rámci této 






 Kč1 150 000
Velikost splátek 
85% dotace 70% dotace 50% dotace
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4.4 Závěrečná analýza 
Posouzení proveditelnosti projektu je možné z více hledisek, z nichž pro účely této 
práce jsou podstatná zejména tato: 
• Zda a v jaké výši se podaří získat prostředky z fondů Evropské unie 
• Jaký bude podíl rozpočtu obce na celkových nákladech investičního projektu 
• Jaký způsob financování je z hlediska přeplatku na úrocích pro obec nejlevnější 
• Jakou částkou bude zatížen rozpočet obce 
Všechna výše uvedená hlediska spolu přímo souvisí. Zatížení rozpočtu obce při různých 
způsobech financování zobrazuje následující obrázek. 
 
Obr. 5.10 Velikost zatížení ročních rozpočtů obce při jednotlivých způsobech 
financování 
Pokud obec získá dotaci, její dluh bude umořen o 16 let dříve než v případě 100% 
financování úvěrem. Čím větší dotaci získá, tím méně bude rozpočet obce zatížen. 
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Obr. 5.11 Velikost celkových přeplatků na úrocích u různých způsobů financování 
Jelikož úvěr bez dotace z Evropské unie má nejdelší dobu splácení, je také nejdražší na 
úrocích. 
V rozpočtu obce je vhodné uchovat určitou finanční rezervu na následující výdaje: 
• Výdaje způsobené nepředvídatelnými okolnostmi (výdaje za vícepráce, 
předčasné doplacení nebo ostatní nepředvídatelné výdaje obce) 
• výdaje určené na provozní fázi 
Výdaje na provozní fázi jsou v přípravné dokumentaci odhadovány okolo 2% 
z investičních nákladů, které činí 15 940 000 Kč. Přibližné roční zatížení obecního 
rozpočtu provozem kanalizačního komplexu činí cirka 300 000 Kč. Tato částka je 
významným výdajem obecního rozpočtu a v posouzení finanční proveditelnosti ji nelze 
opomenout. 
5 ZÁVĚR 
Cílem práce bylo v rámci zadání popsat a přiblížit možnosti, které dnešní doba v oblasti 
financování veřejných projektů ve stavebnictví nabízí a posoudit proveditelnost 
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konkrétního investičního projektu s ohledem na rozpočet obce a vybrané zdroje 
financování. Na základě analýz a závěru lze říci, že cíl práce byl splněn. 
V teoretické části jsou nejprve stručně charakterizovány vybrané pojmy z dané 
problematiky a poté podobněji popsány příjmy a výdaje obce. Jako možné zdroje 
financování jsou uvedeny státní a obecní rozpočty, bankovní úvěry a důraz je kladen 
především na financování projektů z fondů Evropské unie, zejména pak ze 
strukturálních fondů, kde je podrobněji popsán způsob přerozdělení finančních 
prostředků z Evropské unie a postup k získání dotace. Jako alternativní zdroj 
financování pro veřejný sektor jsou v rámci teoretické části práce popsány i „PPP 
projekty“. 
V praktické části práce je teorie aplikována na konkrétní investiční projekt – 
„Kanalizace a ČOV v Terezíně“, který je nejprve popsán z věcného i technického 
hlediska a jsou specifikovány jednotlivé fáze tohoto projektu. V další části práce je 
analyzováno hospodaření obce v posledních třech letech. Na základě těchto získaných 
poznatků lze konstatovat, že obec i přes dluhovou službu minulých let v současnosti 
hospodaří dobře, avšak tato dluhová služba neumožňuje financování zamýšleného 
investičního projektu z obecního rozpočtu. Projekt musí být realizován z cizích zdrojů. 
Financování investičního projektu cizími zdroji je v této práci navrženo alternativně.  
Jednou z analyzovaných možností je bankovní úvěr, jeho nevýhodou však je to, že 
rozpočet obce zatíží na dlouhou dobu, zatěžuje rozpočet vysokými splátkami a 
způsobuje vysoké přeplatky na úrocích.  
Druhou možností financování je dotace ze strukturálních fondů EU, avšak dotace jsou 
poskytovány v maximální výši 85% a jsou vypláceny zpětně. Obec musí na 
předfinancování a spolufinancování projektu využít bankovní úvěr. 
V závěru práce je provedena analýza finanční proveditelnosti investičního projektu 
kanalizace a ČOV realizovaného obcí Terezín s ohledem na finanční náročnost provozní 
fáze. Na základě této analýzy lze konstatovat, že projekt „Kanalizace a ČOV 
v Terezíně“ není v současné době pro obec finančně proveditelný. 
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